

ANEXO III

CRONOGRAMA

CRONOGRAMA			
	Descrição	Data	Observação
1	Publicação do Edital	05/09	Antes da publicação do edital, publicar as Portarias da Comissão de Habilitação e da Comissão de Avaliação (art. 51, §5, da lei Federal 8.666/93).
2	Inscrições	21/10 a 25/10	Observar período de ancoragem (art. 21, §2, I, "a) da Lei Federal 8.666/83): entre publicação do edital e início das inscrições: 45 dias no mínimo
3	Análise da documentação projetos inscritos pela Comissão de Habilitação - etapa 01	26/10 a 01/11	Avaliar quantos dias serão necessários para análise da documentação da habilitação A Comissão de Habilitação tem o objetivo de verificar se o proponente cumpre as exigências previstas para inscrição no edital. A etapa em questão é de caráter eliminatório na fase de habilitação. (7 dias corridos)
4	Divulgação do resultado da Etapa 1 - lista dos projetos habilitados e inabilitados	03/11	Sítio eletrônico da SECULT/GO, do FAC e do MAPA GOIANO, constando o número da inscrição, nome do projeto, categoria, cidade, valor, se é pessoa física ou jurídica.

5	Prazo de recursos do resultado da etapa 01 para projetos inabilitados	04/11 a 10/11	Após divulgação do resultado, proponentes poderão propor recurso em até 05 dias úteis.
6	Prazo para avaliação dos recursos	11/11 a 16/11	03 dias úteis
7	Divulgação definitiva das propostas deferidas/ habilitadas após análise dos pedidos de recurso – etapa 01	17/11	Resultado divulgado no sítio eletrônico SECULT/GO, do FAC e do MAPA GOIANO da Aviso de Resultado no DOE.
8	Período da Avaliação dos projetos pela Comissão de Avaliação – etapa 02	18/11 a 27/11	10 dias corridos
9	Divulgação da lista preliminar com as propostas classificadas e não classificadas da etapa 02	28/11	Resultado divulgado no sítio eletrônico SECULT/GO, do FAC e do MAPA GOIANO Aviso de Resultado no DOE
10	Prazo de recursos do resultado preliminar das propostas classificadas e não classificadas da etapa 02	29/11 a 05/12	Após divulgação do resultado, proponentes poderão propor recurso em até 05 dias úteis
11	Análise dos recursos enviados da etapa 2	06/12 a 08/12	03 dias úteis

12	Homologação e divulgação do resultado definitivo no Diário Oficial das propostas aprovadas	09/12	Divulgada no Diário Oficial do Estado, no sítio eletrônico da SECULT/GO, FAC e MAPA GOIANO
13	Prazo para entrega da documentação do proponente e assinatura do Termo de Compromisso	12/12 a 14/12	3 dias
14	Depósito dos recursos aos proponentes aprovados.	15/12 a 29/12	-----
15	Apresentação do Relatório de Execução do Projeto para a SECULT/GO.		30 dias após o término do prazo de execução do projeto. Obs: Poderá ser prorrogado a critério da Administração.